Ostrolcka dnia 24.04.2017 r.

Uczestnicy post¢powania

PYTANIA/ODPOWIEDZI/MODYFIKACJE SIWZ

Dotyczy: Zamowienia na roboty budowlane: ,,Przebudowa i rozbudowa budynkéw na
cele Muzeum Zolnierzy Wykletyeh w  Ostrolece przy ul. Traugutta 19 wraz
z wykonaniem kladki dla pieszych”.

Ogloszenie o zamowieniu w Dz. Urz. UE 2017/S056- 103055 z dnia 21.03.2017r.

Dzialajac na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych ( t.j. Dz. U. 22015 r., poz.2164 z pozn. zm.) Muzeum Zotnierzy Wykletych w
Ostrolgce  w imieniu 1 na rzecz ktorego dziala Inwestor Zastepczy (lider konsorcjum)
Ostrofgckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0. 0. ul. B. Joselewicza 1, 07-410
Ostroleka, ktore reprezentuje Prezes Zarzadu — Artur Ciecierski , przekazuje Wykonawcom
tres¢ pytan wraz z odpowiedziami :

SERIANR 1

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyl do SIWZ calg dokumentacje
projektowa i techniczna potrzebna do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna 1 odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych
dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcey.

Odpowiedz 1: Zamawiajacy zalaczyl do SIWZ calg posiadana dokumentacje budowlana
projektowa. Autor opracowanej dokumentacji projektowej ztozyt zamawiajacemu
oswiadczenie o kompletnosci wykonanej dokumentacii.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu
wykonania zamowienia, ktore zachowuja waznos¢ na okres wykonania zadania,
a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.
Odpowiedz 2: Zamawiajacy posiada prawomocne pozwolenia na budowe.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktorym bedzie
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja
Wykonawcy.

Odpowiedz 3 : Zamawiajacy posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.




Prosimy o potwierdzenie, z¢ w przypadku wystgpienia brakoéw lub bledow w
zakresie opisu przedmiotu zamowienia okreslonego w dokumentacji zalaczonej
do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
wykonania robdt wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoOwienia ulegnie
stosownemu wydluzeniu.

Odpowiedz 4:

Zgodnie z zapisami pkt.21.6 SIWZ |, Podstawg do okreslenia ceny oferty na
przedmiot zamowienia jest dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz wniesione przez
Zamawiajgcego  uzupelnienia opisu  przedmiotu zamowienia nie objele
opracowang dokumentacjg projekiowg budowlang i wykonawczg "

Ponadto, zgodnie z pkt.21.1 SIWZ , Obowigzujgcym wynagrodzeniem bedzie
wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny”.

Zamawiajacy w §19 ust.2 pkt 1) lit.c) i d) wzoru umowy wskazal, ze przewiduje
mozliwos¢ ,, zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedluzenie terminu)
- dopuszcza si¢ mozliwos¢ przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres
irwania przyczyn, z powodu kitorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, przy czym bedg to przyczyny niezalezne od Wykonawcy,
wynikajgce z:

¢)  wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, oraz udzielenie zaméwien
dodatkowych, kidre wsirzymujq lub opézniajq realizacje przedmiotu
Umowy,

d)  niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkow umowy: opdznienia,
utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajgcymi sie przypisac
Zamawiajgcemu (np. koniecznos¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej); "

Natomiast, w §19 ust.2 pkt 18) wzoru umowy Zamawiajacy przewidzial
mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku realizacji dodatkowych robdt
budowlanych nie obj¢tych zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne
i spetnione zostaly warunki okreslone w art.144 ust.1 pkt 2 Ustawy pzp.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly
lub obiekty o znaczeniu historycznym. bedzie to skutkowalo stosownym
przedluzeniem terminu wykonania zaméwienia, co najmniej o czas, w ktorvm
wykonawca nie mogl realizowa¢ robot, a w przypadku koniecznosci wykonania
robot nieprzewidzianych w dokumentacji zalaczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz 5:

Zamawiajacy w §19 ust.2 pkt 1) lith) wzoru umowy wskazal, ze przewiduje
mozliwos¢ ,, zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przediuzenie terminu)
— dopuszcza si¢ mozliwos¢ przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres
trwania przyczyn, z powodu kiorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, przy czym bedq to przyczyny niezalezne od Wykonawcy,
wynikajgce z:




h)  wystgpienia braku mozliwosci  wykonywania robot z  powodu nie
dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. "

Natomiast, w §19 ust.2 pkt 18) wzoru umowy Zamawiajgcy przewidzial
mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku realizacji dodatkowych robét
budowlanych nie obj¢tych zamdwieniem podstawowym. o ile staly si¢ niezbedne
i spelnione zostaty warunki okreslone w art.144 ust.1 pkt 2 Ustawy pzp.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
bledniec zinwentaryzowane instalacje podziemne, a w stosunku do stanu
wynikajgcego z dokumentacji projektowej zalaczonej do SIWZ i stanowigcej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania ich przebudowy
lub naprawy wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosowemu wydluzeniu.

Odpowiedz 6:

Zamawiajgey w §19 ust.2 pkt 1) lit.e) wzoru umowy wskazal, ze przewiduje
mozliwos¢ |, zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedluzenie terminu)
— dopuszcza si¢ mozliwos¢ przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres
trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt, przy czym bedqg to przyczyny niezalezne od Wykonawcy,
wynikajgce z:

¢) okolicznosci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy (j. warunki
atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrotechniczne, kolizje =
sieciami___infrastruktury, utrudniajgce lub wuniemozliwiajgee terminowe

wykonanie przedmiotu umowy (fakt ten musi mieé odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Nadzor inwestorski); "

Natomiast, w §19 ust.2 pkt 18) wzoru umowy Zamawiajacy przewidzial
mozliwos¢  zmiany umowy w przypadku realizacji dodatkowych robot
budowlanych nie objetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne
i spetnione zostaly warunki okreslone w art.144 ust.1 pkt 2 Ustawy pzp.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenie odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych, w
szezegolnosci w przypadku koniecznosci wykonania robot odwodnieniowych lub
ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na
podstawie zalaczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Odpowiedz 7:

Zamawiajgcy w §19 ust.2 pkt 1) lit.e) wzoru umowy wskazal, ze przewiduje

mozliwos¢ |, zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przediuzenie terminu)
dopuszcza sie mozliwos¢ przediuzenia terminu zakonczenia robdt o okres

(rwania przyezyn, z powodu kidrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robot, przy czym bedqg to przyczyny niezalezne od Wykonawcy,

wynikajgce z:

¢) okolicznosci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrotechniczne, kolizje :z

sieciami  infrastruktury, utrudniajgce Ilub uniemozliwiajgce terminowe
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12.

wykonanie przedmiotu umowy (fakt ten musi mieé odzwierciedlenie
w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Nadzor inwestorski); ™

Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na rozbiorki?

Odpowiedz 8:

Zamawiajacy informuje, ze decyzja o pozwoleniu na budowe zezwala na
wykonanie rozbiorki niektorych obiektow.

Prosimy o informacje, co nalezy zrobi¢ z materiatami porozbiorkowymi — zlom.
gruz, papa, drewno, demontowane instalacje itp.? Jezeli ktorykolwiek =z
materialow nalezy odda¢ Zamawiajacemu — prosimy o informacje w jakiej
odleglosci znajduje sic magazyn na ktory nalezy przetransportowa¢ materialy
porozbidrkowe?

Odpowiedz 9:

Zamawiajacy w §6 ust.16, 17, 18 wzoru umowy wskazat:

. 16. Wykonawca ma obowigzek usuwaé na wiasny koszt odpadow (w tym
zapewnienie kontenerdw do odbioru gruzu z rozbiérki); odpady budowlane
typu zlom powinny zostaé odwiezione do skladnicy suroweéw wiérnych.

17 Jako wytwarzajgcy odpady budowlane Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastgpujgeyeh ustaw:
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.

z 2016 r. poz.672 z pozn. zm.),
b)  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21
z pozn. zm.)
Powolane  przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢  stosowac
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

I8, Materialy z rozbidrki winny by¢ usunigte poza teren budowy przy

przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. ™

Prosimy o podanie hierarchii dokumentacji, ktora okresla zakres robot, tj. projekt
budowlany, projekt wykonawezy ,projekt zamienny ¢zy STWiOR?

Odpowiedz 10:

Hierarchia dokumentacji projektowe;j:

) Projekt budowlany,

2) Projekt zamienny,

3) Projekt wykonawczy,

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Prosimy o zamieszczenie zestawienia konstrukeji stalowej dla budynku E i F.

Odpowiedz 11: Zamawiajacy informuje. ze odpowiedzi udzieli w terminie
pozniejszym.

Czy wyposazenie meblarskie typu sofy, kanapy. krzesta itp. wchodzi w zakres
wyceny ? Jedli tak prosimy o zestawienie iloSciowe oraz podanie parametrow
wyposazenia.

Odpowiedz 12:
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Zamawiajacy informuje, ze wyposazenie meblarskie nie stanowi zakresu
przedmiotu zamowienia.

Prosimy o potwierdzenie, ze projekt nie zaklada pelnego zadaszenia budynku E
nad stupami — pomnikami w osiach 1-2 nad kratami pomostowymi nad poziomem
parteru.

Odpowiedz 13: Projekt zaklada ..zadaszenie™ z kraty pomostowej miegdzy
parterem a poziomem -1. Nad poziomem parteru nie ma zaprojektowanego
vzadaszenia (elementy pomnika widoczne sg na rysunkach nr. E.A.06, L.A.07,

E.A.08).

Czy pawilony ekspozycyjne widoczne na rysunku PZT w ilosci 2 sztuk to
pawilony pokazana na rysunku P.A.01 ? Czy wchodza w zakres wyceny?

Odpowiedz 14: Tak. pawilony widoczne na rysunku zagospodarowania terenu
pokazane sg szczegotowo na rysunku P.A.01 i wchodza w zakres wyceny.

Prosimy o zalaczenie projektu nowego ogrodzenia spacerniaka.

Odpowiedz 15: Projekt zaklada rozbidrke istniejgcego ogrodzenia, a nast¢pnie
odtworzenie ogrodzenia z zachowanych elementow w przedstawionym zakresie
(dokladne wymiary spacerniaka podano na rysunku PZ.01).

Czy ogrodzenie terenu inwestycji wchodzi w zakres wyceny? Czy nalezy
zdemontowa¢ istniejgce ogrodzenie? Prosimy o zamieszczenie projektu
nowoprojektowanego ogrodzenia wraz z opisem jego wykonczenia.

Odpowiedz 16: Projekt zaklada remont istniejgcego ogrodzenia (na fragmentach
ktore tego wymagaja ogrodzenie powinno zosta¢ rozebrane w niezbgdnym
zakresie a nastgpnie odtworzone => styk z budynkiem D oraz E).Tak wchodzi
w zakres wyceny

Czy wykonanie pola ekspozycji repliki broni i uzbrojenia wchodzi w zakres
wyceny? Co nalezy wykona¢ w tym miejscu?

Odpowiedz 17: Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
pOzniejszym.

Czy nasadzenia drzew wchodza w zakres wyceny ? Jezeli tak, prosimy
0 zestawienie.

Odpowiedz 18: Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
pozniejszym.

Czy meble ekspozycyjne np. gabloty wchodzg w zakres wyceny, jesli tak prosimy
0 zestawienie oraz parametry.

Odpowiedz 19: Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
pozniejszym.

Czy panel dotykowy V-Solution opisany na rysunkach wchodzi w zakres wyceny
? Jesli tak prosimy o parametry.

Odpowiedz 20: Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
poZniejszym.

Prosimy o informacje czy aranzacja Sali ekspozycji — imitacja okopu wchodzi
w zakres wyceny (budynek D).
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Odpowiedz 21: Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
pozniejszym.

(Czy Boxy ekspozycyjne wehodza w zakres wyceny (budynek D), jesli tak prosimy
0 podanie parametrow.

Odpowiedz 22: Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
pozniejszym.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie miejsc w ktorych nalezy wykonac iniekcje
poziomg scian fundamentowych w budynkach 1stniejgcych. Opis architektoniczny
mowi o koniecznosci wykonanie iniekcji w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci na etapie realizacji.

Odpowiedz 23:Iniekcji poziomych $cian fundamentowych nie nalezy wyceniac.

Prosimy o wskazanie odpornosci ogniowej konstrukeji stalowej ktadki , gdyz opis
konstrukcyjny 1 opisy na rysunkach kladki odnoszg si¢ do rysunkow
architektonicznych, a tam nie ma tej informacji.

Odpowiedz 24: Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
pozniejszym.

Prosimy o informacje¢ czy podesty sceniczne podnoszone oraz ustawione na nich
krzesta wchodza w zakres wyceny ?

Odpowiedz 25: Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
pozniejszym.

Prosimy o informacje jaki element wystepuje w budynku F rysunek IF.A .05
Przekrdj F2 przy scianie w osi A.

Odpowiedz 26: Brama BG-opisana na rysunkach: F.A.01, F.A.16.

Prosimy o zalaczenie dokumentacji projektowej drogowej z opisem warstw oraz
materialow z jakich ma by¢ wykonana nawierzchnia. W przypadku uzycia roznych
materialow prosimy o dokladne wskazanie miejsc ich zastosowania w celu
obliczenia ilosci.

Odpowiedz 27: W projekcie zagospodarowania terenu wystepuja dwa rodzaje
nawierzchni (poza trawnikiem):

NAWIERZCHNIA PLACU/DROG WEWNETRZNYCH (oznaczona jako
powierzchnia utwardzona na rysunku zagospodarowania terenu)

- KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA gr.8cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 3cm

- PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 0-31.5mm 25 ¢cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM RM=25 MPa 15cm
NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

- EKOKRATKA -3-5cm WYPELNIONA MIESZANKA Z ZIEMI, HUMUSU
LUB ZWIRU O ZIARNISTOSCI 2/5mm

- WARSTWA WYROWNUJACA: ZWIR-ok. 2cm
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- PODBUDOWA Z7Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 0-31,5mm 25 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM RM=2.5 MPa 15cm

Prosimy o podanie wspélczynnika przenikalnosci cieplnej ,,U™ dla okien, drzwi
i fasad.

Odpowiedz 28: Okna w $cianach zewnetrznych => U=1,1 [W/(m* x K)]
Okna polaciowe => U=13 [W/(m* x K)]|

Okna w §cianach wewnetrznych => U=1.3 [W/(m* x K)|

Drzwi w przegrodach zewngtrznych => U=1,5 [W/(m? x K)]

Fasady => U=1,1 [W/(m®x K)]

Prosz¢ o podanie izolacyjnosci akustycznej dla drzwi i okna znajdujgcego sie
W pomieszczeniu rezyserki.

Odpowiedz 29: [zolacyjnos¢ akustyczna okna i drzwi => 45-55 dB

Czy wieza wartownicza podlega rozbiodrce? Oznaczona zostala w ten sposdb na
rysunku PZT natomiast opis projektu wykonawczego méwi o odremontowaniu
wiezyczek. Prosimy o okreslenie, ktora wersja jest poprawna.

Odpowiedz 30: Zgodnie z czescig 11 SIWZ Opis przedmiotu zamowienia, pkt.
11.4. Iit. e) do rozbiorki jest wieza wartownicza przy ogrodzeniu

Prosimy o podanie grubosci 1 parametrow plyt granitogresowych na wewnetrzne]
stronie ogrodzenia zewngtrznego.

Odpowiedz 31: Na wewngetrznej stronie ogrodzenia nie ma plyt granitogresowych

Prosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania tynku na zewngtrznej stronie
ogrodzenia.

Odpowiedz 32: Projekt zaktada remont ogrodzenia. tym samym wykonanie tynku
jest wymagane.

§ 8 ust. 11 wzoru Umowy. .,W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo.,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaplaty we wilasnym zakresie
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
ta umowa.” Wnost si¢ 0 zmiang¢ zapisu zgodnie takze z ust. 13 na: ,W przypadku
zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaplaty we wilasnym zakresie wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowg.”

Odpowiedz 33:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowana zmiang zapisow.

§ 23 ust. 1 wzoru Umowy. ,,Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejsze] umowy na rzecz podmiotow trzecich.” Wnosi si¢
0 zmian¢ zapisu na: ,Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz podmiotow trzecich bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.”
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Odpowiedz 34:

Zamawiajacy wyraza zgod¢ na proponowang zmiang zapisu § 23 ust. 1 wzoru
Umowy.

Zamawiajacy zalgcza do niniejszych odpowiedzi wzor umowy z naniesionymi

zmianami.

Par. 16 ust.3 Czes¢ 1l SIWZ | Wzoér umowy w sprawie zamowienia publicznego™.
Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust.2 musza zapewnia¢ wyplate
odszkodowania platnego w zlotych polskich, bez ograniczen. Czy Zamawiajgcy
ma na mysli brak franszyzy redukcyjne; w umowach ubezpieczenia? Jesli tak to
czy dopuszcza mozliwos¢ ustalenia minimalnej franszyzy redukcyjnej
w wysokosei 5.000 z1? W uzasadnieniu informujemy, z¢ ulokowanie ubezpieczen
bez franszyzy redukcyjnej (tzw. udzialu wiasnego ubezpieczonego w szkodzie)
wykracza poza rynkowe standardy 1 jest niemozliwe do spetnienia. Dodatkowo
zwracamy uwage, ze wprowadzona do zapisow polisowych franszyza redukcyjna
pozostaje zawsze ryzykiem/kosztem Wykonawcy.

Odpowiedz 35:

Zamawiajacy dopuszcza ubezpieczenie z franszyzg do wysokosci 5.000 zi.
W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dodaje do § 16 wust. 3 wzoru umowy
zdanie: ,.Za wyrzadzong szkod¢ Wykonawca zaplaci na pierwsze zadanie
Zamawiajacemu kwote do wysokosci franszyvzy.”

Prosimy o podanie parametrow windy w budynku E oraz wind, ktére nalezy
zamontowac¢ w szybach stalowych kladki.

Odpowiedz 36: Instrukcje montazu wraz z parametrami przykladowych wind
zostaty dolaczone do projektu.

Co Zamawiajgcy mial na mysli uwzgledniajac w przedmiarze w punkcie 1.8.1
remont istniejgcego budynku? Czy budynek w lewym gornym rogu dzialki
oznaczany zamiennie jako H i S nalezy podda¢ remontowi? Jezeli tak prosimy o
przedstawienie projektu.

Odpowiedz 37: Budynek wzdluz ogrodzenia wraz z wiezyczka strazniczg (ujeta
w punkcie 1.8.2) nalezy podda¢ remontowi. Szczegdlowe wytyczne zostaly
podane w opracowaniu uzupelniajacym: L ROBOTY REMONTOWE
ISTNIEJACYCH OBIEKTOW POMOCNICZYCH™.

Uwaga: W zwigzku z powyzszym zapisem Zamawiajacy wylgcza z opisu
przedmiotu zamdwienia wykonanie robot okreslonych w Czesei I11. SIWZ pkt I1.
ppkt 5

Narysunku PZT widoczne sq elementy w postaci plyt w projektowanych terenach
zielonych w okolicach schodow zewnetrznych przy budynku E. Prosimy
o okreslenie co nalezy wyceni¢ w tej pozycji.

Odpowiedz 38: Plyty betonowe, chodnikowe, wielkoformatowe.
Czy brama wjazdowa od strony wschodniej podlega wymianie na nowa?
Odpowiedz 39: Tak

Tabele elementow scalonych, ktorag nalezy zalaczy¢ do oferty zawiera pozycje
takie jak ,.Zagospodarowanie terenu” i ,.Drogi remontowane zewnetrzne”. Jakie
clementy nalezy uja¢ w poszczegoélnych zakresach? Co nalezy rozumie¢ przez
zwrot droga remontowana?




41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

Odpowiedz 40: Przedmiar robdt jednoznacznie okresla elementy ktore nalezy
uja¢ w poszezegolnych zakresach.

Prosimy o podanie parametrow desek podiogowych i Sciennych tworzacych
korytarz w budynku D przy Sali ekspozycji pokazanych na rzucie przyziemia.

Odpowiedz 41: Zamawiajacy informuje, 7ze odpowiedzi udzieli w terminie
pdzniejszym.

(Czy technologie takie jak AR, Mapping, Tracking, Online/Offline wchodzace
w zakres dzialan strefy wirtualne] wchodzg w zakres wyceny?

Odpowiedz 42: Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
pozniejszym.

Czy Zamawiajgcy wymaga w kazdym budynku impregnacji cegiel po skuciu
tynkow?

Odpowiedz 43: We wszystkich przypadkach gdy cegly stanowig ostateczng forme
wykonczenia wymagaja one odpowiedniej impregnacji z zachowaniem
parametrow podanych w projekceie.

Czy regaly przesuwne wchodzg w zakres wyceny? Jezeli tak, to czy wystepuja
tylko w budynku E pom. EO8 Archiwum? Prosimy o podanie parametrow na
podstawie ktorych begdzie mozna dokona¢ wyceny np. typu napedu.

Odpowiedz 44:. Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
pozniejszym.

Prosimy o informacje czy wyposazenie lazienek np. pojemniki na papier
toaletowy, dozowniki do mydla, suszarki do rgk, porgeze dla niepelnosprawnych
wchodza w sklad wyceny, jesli tak prosimy o zestawienie calego wyposazenia
ktére nalezy uja¢ w ofercie.

Odpowiedz 45: Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
pozniejszym.

Prosimy o podanie specytikacji blachy trapezowej wystepujacej w budynku E i
na elewacji i przy attykach.

Odpowiedz 46: Blacha trapezowa eclewacyjna T45. cynkowana i malowana
proszkowo na kolor RAL 9007.

Czy Zamawiajgcy wymaga rozbiorki istniejacych stropow, obsadzenie belek
stalowych 1 wykonania nowego kolebkowego stropu ceglanego? Jezeli tak to
w ktorych budynkach 1 na ktérych kondygnacjach?

Odpowiedz 47: Projekt zaklada wzmocnienie belek stropowych w budynku A,
zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Prosimy o zamieszczenie rysunku przedstawiajgcego detal mocowania
nowoprojektowanych belek stalowych w stropie kolebkowym w budynku A.
Odpowiedz 48: Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie

pozniejszym.

W projekcie instalacji elektrycznych ( na klatkach schodowvch ) wrysowano
instalacje oddymiania. Prosz¢ o informacje czy ten zakres prac nalezy uwzgledni¢
w ofercie.




50.

51

52.

53.

54

55.

56.

57.

58.

Odpowiedz 49: Tak, nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Prosze o wskazanie miejsca przylacza mediow ( energia elektryczna, woda itp. )
dla zaplecza budowy.

Odpowiedz 50: Warunki 1 miejsca przylaczenia tych mediow Wykonawca uzyska
od dostawcow mediow.

Prosimy o rysunki szczegOlowe rozwigzan balustrad (szklanych i z betonu
architektonicznego), sposobu mocowania do podloza, przyjetej konstrukeji szkla.

Odpowiedz 51: Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
poézniejszym.

Prosimy o rysunki szczegolowe rozwiazania daszkow szklanych.

Odpowiedz 52: Zamawiajgcy informuje. ze odpowiedzi udzieli w terminie
pozniejszym.

Prosimy o rysunki szczegolowe sposobu montazy plyt elewacyjnych (widékno
cementowych oraz =z betonu architektonicznego) oraz plyt z betonu
architektonicznego wewnatrz obiektu. Czy ma to by¢ montaz na konsolach ¢zy na
kleju?

Odpowiedz 53: Montaz plyt wykona¢ wedlug wytycznych dostawcy systemu (w
przypadku plyt wiokno-cementowych jest to montaz na podkonstrukeji stalowe;j.
a jezeli chodzi o plyty z betonu architektonicznego montaz w ramach
aluminiowych).

Prosimy o detale montazu wszystkich typow opraw o$wietleniowych.

Odpowiedz 54: Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ wg instrukcji
producenta danej oprawy.

Czy szyb windowy w budynku A ma by¢ wykonany jako monolitvezny czy
murowany? Rysunki konstrukcyjne sg sprzeczne w tym zakresie. Rysunek
AK.O1T 0 windy wer.00 ver0l moéwi o szybie zelbetowym a rysunek
A.K.04_rew00 moéwi o szybie w czesci murowanym.

Odpowiedz 55: Szyb windowy w budynku A projektowany jest jako
monolityczny.

Prosimy o podanie sposobu wykonczenia elewacji budynku D, poniewaz na
rysunkach elewacja opisana jest jako tynkowana a w opisie architektonicznym
pojawia si¢ informacja, ze $ciany zewngtrzne zostang wyremontowane poprzez
skucie tynkow 1 odsloniecie cegly.

Odpowiedz 56: Elewacje budynku projektowana jest jako tynkowana. Skucie
tynkéw 1 odslonigcie cegly dotyczy wewnetrznej strony $ciany istniejace]
(oznaczenie S1 na rysunku D.A.01).

Na rysunkach konstrukcyjnych zamieszczone zostaly oznaczenia belek
stropowych takie jak np. Poz. 2.0 Belka stalowa IN240. Wg obowiazujgcych norm
nie ma takiego oznaczenia elementow stalowych. Prosimy o korekte.

Odpowiedz 57: Oznaczeniec normowe wg PN-91/H93407 IN oznacza
dwuteownik normalny.

Brak rysunku stop 9.5 1 9.6, stupéw 7.1, 7.2 i 7.3 budynku B. Prosimy
0 zamieszczenie.
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89.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Odpowiedz 58: Stopy 9.5 1 9.6 zamieszczono na rysunku BC.K.014
Stupy 7.1. 7.2. 7.3 zamieszczono na rysunku BC.K.012

Prosimy o informacje¢ kto bedzie platnikiem dla tej inwestycji. Na kogo bedg
wystawiane faktury?

Odpowiedz 59:
Zamawiajacy informuje, ze platnikiem dla tej inwestycji bedzie Zamawiajgcy —
Muzeum Zotnierzy Wykletych w Ostrolece (w organizaciji).

Prosimy o okreslenie jakg Zamawiajacy dysponuje kwota na realizacje zadania.

Odpowiedz 60:

Zgodnie z art.86 ust.3 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy ma
obowiazek podac kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia
bezposrednio przed otwarciem ofert.

§ 8 ust 2 wzoru umowy: ,,Wykonawca bedzie wystawial faktury czesciowe nie
czeScie] niz raz na dwa miesigce za wykonane i odebrane przez Nadzor
inwestorski, o specjalnosci odpowiadajace) rodzajowi odbieranych robdt”. Wnosi
si¢ 0 rozwazenie mozliwosci fakturowania miesi¢cznego.

Odpowiedz 61:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

Prosimy o sprecyzowanie jaka warstwa ocieplenia wystepuje na dachach
w budynkach E i I poniewaz w opisie architektonicznym mowa jest o welnie
mineralnej a w specyfikacji o XPS.

Odpowiedz 62:Dachy w budynkach E i F projektowane sg jako stropodach pelny
7 warstwg izolacji termicznej wykonanej z welny mineralnej.

Prosimy o sprecyzowanie jakie warstwy dachowe wystepuja w dachu budynku D
poniewaz wystgpuja rozbieznosci pomigdzy opisem architektonicznym
a specyfikacja.

Odpowiedz 63: Dach budynku D wykona¢ wg oznaczenia D1 na rysunku D.A.03.

Prosimy o potwierdzenie, ze w budynkach A, B i C nalezy wykona¢
lermomodernizacje, poniewaz zalozone w projekcie wykonczenie tynkiem
w systemie STO Therm Reno stosuje si¢ jako warstwe elewacyjna w $cianach bez
ocieplenia.

Odpowiedz 64: W budynkach istnicjacych (A,B.C,D) nalezy wykonaé¢
termomodernizacj¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach (oznaczenie $ciany S1)
W opisie architektonicznym pojawia si¢ informacja W wybranych
pomieszczeniach zostana zainstalowane kraty okienne .- prosze o konkretne
podanie pomieszczen oraz informacje czy kraty maja by¢ nowe czy nalezy poddaé
renowacji Kraty istniejace.

Odpowiedz 65 : Wg rysunku elewacji, wszystkie okna budynku A na poziomie
parteru i pietra posiadaja kraty okienne wymagajace renowacji.

i1




66. Prosimy o podanie parametrow krat pomostowych pod urzadzenia wentylacyjne
na dachu. Parametry podane w projekcie sg zbyt ogolnikowe aby dokonac rzetelne;j
wyceny.

Odpowiedz 66: W projekcie podane zostaly dwa rozwigzania, system BIG FOOT
lub podkonstrukeja stalowa ocynkowana mocowana na stopach betonowych. W
oparciu o takie dane nalezy dokona¢ analizy kosztowej.

67. Prosimy o podanie szezegolowych parametréw jakic ma spelniaé krata pomostowa
be¢daca sufitem / podloga w budynku E. Parametry podane w projekcie sg zbyt
ogolnikowe aby dokona¢ rzetelnej wyceny.

Odpowiedz 67: Parametry kraty pomostowe] zostaly podane w projekcie ==
rysunek E.K.16 => Poz3 Krata pomostowa plaskownik 40x3,podziatka
34,3x38.1.

68. Prosimy o potwierdzenie, ze nie wymaga si¢ od wykonawcow dotaezenia do oferty
probek, certyfikatow, rekomendacji, atestow, autoryzacji, kart technicznych,
badan itp. dla materialow/systeméw/rozwigzan. Wnosimy, aby w/w dokumenty
1 probki dotaczy¢ na etapie realizacji obiektu.

Odpowiedz 68:Zamawiajgcy potwierdza, ze nie wymaga od wykonawcow
dolgczenia do oferty probek. certyfikatow, rekomendacji, atestow, autoryzacii,
kart technicznych, badan itp. dla materialow/systemow/rozwigzan.

69. Prosimy o rysunek konstrukcyjny tacznika migdzy segmentami A i I,
Dokumentacja zawiera tylko rysunki plyty zelbetowej do konca segmentu I’ a brak
czgscl plyty przy segmencie A.

Odpowiedz 69: Konstrukcja tacznika przy budynku A wraz z detalami pokazana
na rysunku A.K.014

Konstrukcja tgcznika pomiedzy budynkami A i F oraz przy budynku F pokazana
na rysunku F.K.016

70. Na wizji lokalnej stwierdzono nowe instalacje elektryczne zainstalowane sitami
wlasnymi Inwestora. Prosz¢ o informacj¢ czy ta instalacje bedzie podlegala
demontazowi. Jesli nie prosz¢ o przekazanie inwentaryzacji ulozonych
przewodow, puszek instalacyjnych i zamontowanych rozdzielni.
Odpowiedz 70: Wykonane przez Zamawiajacego instalacje elektryczne nalezy
zdemontowac 1 przekaza¢ Zamawiajacemu.

SERIA NR 2

I Jesh na tym etapie postgpowania nie sg jeszcze znane firmy podwykonawcow, to
czy wystarczajacym bedzie podanie czgsci zamowienia, ktora zostanie powierzona
podwykonawcom, bez podania nazw firm podwykonawczych.
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Odpowiedz 1:

Zamawiajacy informuje, ze zapis w Zalgezniku nr 1 (Wzor Formularza Oferty) —
pkt. H dotyczacy Podwykonawcoéw brzmi: Podwykonawcom zamierzam
powierzy¢ ponizsze czeSci zamowienia (jezeli jest to wiadome, nalezy podac
rowniez firmy proponowanych podwykonawcéow): ™.

Powyzszy zapis stanowi realizacj¢ obowigzku wynikajacego z art.36b ust.1
ustawy pzp —,, Zamawiajgcy zgda wskazania przez wykonawce czesci zamowienia,
ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawcee firm podwykonawcow .

Interpretacje tego przepisu zaprezentowal Wlodzimierz Dzierzanowski (artykul
Weryfikacja podwykonawcow — Zamowienia Publiczne DORADCA nr 6/2016) —
wskazal on, 1z obowigzek wskazania {irm Podwykonawcoéw dotyczy jedynie
Podwykonawcow na danym etapie (w tym wypadku — sporzadzania 1 skladania
oferty) skonkretyzowanych, tj. ktérzy sg znani Wykonawey i ktérych dotyczy
istniejgcy po stronie Wykonawey zamiar powierzenia im wykonania okreslonych
w ofercie cze¢sci zamdwienia.

Ad. pkt. 11.1.4 SIWZ: W konsekwencji powyzszego zwracamy si¢ z prosbg o
rezygnacje z wymogu zalaczenia do oferty jednolitych dokumentow JEDZ
dotyczgcych podwykonawcow.

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy w pkt 11.1.4 SIWZ wskazal, ze . Wykonawca, kiéry zamierza
powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialtu w postepowaniu sklada
lakze jednolite dokumenty dotyczgce podwykonawcow”.

Zamawiajacy informuje, iz podstawe wyzej wskazanego przepisu stanowi przepis
art.25a ust.5 ustawy pzp.

W opinii  Zamawiajgcego, opartej na interpretacji  Wlodzimierza
Dzierzanowskiego (artykul  Weryfikacia podwykonawcow — Zamoéwienia
Publiczne DORADCA nr 6/2016), zaistnienie sytuacji braku znajomosci po
stronie Wykonawey konkretnych podwykonawcow majgcych uczestniczy¢ w
wykonaniu czesci zamowienia okreslonej w ofercie jako przeznaczona do
realizacji z udzialem podwykonawcow, implikuje brak obowiazku wykazywania
braku podstaw do wykluczenia w tym zakresie.

Rowniez Wlodzimierz Dzierzanowski w ramach powyzszego artykulu stwierdzil,
1z . przepis art.25a ust.5 p.z.p., podobnie jak art.36b ust.1 p.z.p. odnosi sie do
sytuacfi, gdy wykonawca zamierza powierzy¢ czes¢ zamowienia konkretnym
podwykonawcom. Brak tak skonkretyzowanego zamiaru w ujeciu podmiotowym
zwalnia wykonawee od skladania oswiadczen o sytuacji podwykonaweow.

Zwracamy si¢ z prosba o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedz 3:Zamawiajacy informuje, ze Muzeum czynne jest w godz. §"-16"
w dni robocze. Tel + 48 29 714 27 68. W trakcie wizji lokalnej nie beda udzielane
zadne informacje dotyczace SIWZ.
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Zwracamy si¢ z prosba o przedluzenie terminu zlozenia ofert o min 21 dni. Po
szczegotowe) analizie dokumentacji przetargowej stwierdzamy, ze zakres
zamowienia jest obszerny i skomplikowany, a wiele kwestii technicznych wymaga
dokladnego  przestudiowania rozwigzan w  porozumieniu z firmami
specjalistycznymi. Firmy te rowniez w tak krotkim terminie. jaki natozyl na
Wykonawcow Zamawiajacy, nie sa w stanie przygotowa¢ stosownych analiz
1 wycen. Przedluzenie terminu zloZenia ofert umozliwi potencjalnym
Wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i wlasciwe skalkulowanie ceny
ryczaltowej za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz 4:
Zamawiajacy informuje, ze termin skladania ofert zostal przedtuzony do dnia
12.05.2017 do godz. 12:00

Czy wymicnione technologic wykonania izolacji, posadzek przemystowych,
termomodernizacji sa obowiazujace? Zgodnie z ustawg o zamowieniach
publicznych oraz pkt4.6 specyfikacji wykonawca ma prawo zastosowac
technologie nie gorsze niz proponowane.

Odpowiedz 5: Nalezy zastosowa¢ technologic o zaprojektowane badz
0 parametrach nie gorszych niz projektowane. Zmiany technologii wymagajg
uzgodnienia z gléwnym projektantem.

Prosimy o potwierdzenie, z¢ nadrzednym opracowaniem jest rysunek projektu
wykonawczego tak architektury jak i konstrukcji.
Istniejg rozbieznosci pomigdzy zalaczonymi opisami projektu wykonawczego
1 budowlanego, przedmiarami a rysunkami np. bud.A —parapety wewnetrzne
granitowe lub 2z betonu architektonicznego. wg rysunkéw z betonu
architektonicznego 1 ptyty MDF

Odpowiedz 6: Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
poznigjszym.

W opisie projektu wykonawczego i przedmiarach (na $cianach poza okladzinami)
tynki gipsowe maszynowe szpachlowane 1 malowane wg. rysunkow tynki
cementowo-wapienne. Co obowigzuje?

Odpowiedz 7: Opis tynkow cementowo-wapiennych na rysunkach dotyczy

tynkow istniejacych na ktorych projektowana jest dodatkowa warstwa
wykonczenia w postaci plyt z betonu architektonicznego.

Wg  zestawienia stolarki bud. B-podkonstrukcja fasady wg. rysunku
konstrukcyjnego.

Brak w projekcie konstrukeji. Prosimy o dotaczenie rysunkow
Odpowiedz 8: Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie

poZniejszym.
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9.

10.

1 1

Brak projektu wykonawczego pawilonow ekspozycyjnych , a w niej rysunkéw
podkonstrukeji stalowej, fundamentow itd. Projektowanie tych elementéw nie jest
wyszczegolnione w SIWZ jako zakres przetargu.

Odpowiedz 9: Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie

pozniejszym.

Brak rysunkow i zestawien balustrad. daszkow stalowych, rusztu stalowego do
mocowania clementow oswietlenia 1 scenografii itd.- projektowanie tych
elementdw nie jest wyszczegolnione w SIWZ jako zakres przetargu.

Odpowiedz 10: Zamawiajacy informuje, z¢ odpowiedzi udzieli w terminie
poZniejszym

Wg opisu —w wybranych pomieszczeniach zastang zainstalowane kraty okienne -
Jakie, gdzic 1 czy wchodzg w zakres przetargu (brak rysunkow)

Odpowiedz 11: Wg rysunku elewacji, wszystkie okna budynku A na poziomie
parteru 1 pigtra posiadaja kraty okienne wymagajace renowacji.

. Brak projektu zieleni — prosimy o uzupetnienie

Odpowiedz 12: Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
pozniejszym.

. Brak scislego okreslenia opisowego i rysunkowego n/w zakresu prac, przez co

nie ma mozliwosci sprawdzenia przedmiaru:
a) rozbiorki ogrodzen

b) remontu muru wig¢ziennego

¢) remontu wiezyczek

d) przebudowy spacerniaka

Odpowiedz 13: Szczegélowe wytyczne zostaly podane w  opracowaniu
uzupelniajacym: ROBOTY REMONTOWE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
POMOCNICZYCH”.

Uwaga: W zwigzku z powyZszym zapisem Zamawiajacy wylgcza z opisu
przedmiotu zamowienia wykonanie robot okreslonych w Czesci 111, SIWZ pkt I1.
ppkt 5

Projekt zaklada remont istniejacego ogrodzenia (na fragmentach ktére tego
wymagajg ogrodzenie powinno zosta¢ rozebrane w niezbednym zakresie
a nastepnie odtworzone => styk z budynkiem D oraz E).

Przebudowa spacerniaka zaklada rozbiorke istniejacego ogrodzenia a nastepnie
odtworzenie ogrodzenia z zachowanych clementow w przedstawionym zakresie
(dokladne wymiary spacerniaka podano na rysunku PZ.01).

. Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenie meblowe nie wchodzi w zakres

przetargu.
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17.

18.

a) kanapy, krzesla , biurka
b) lady recepeyjne
¢ ) regaly przesuwne

Odpowiedz 14: Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
pozniejszym..

15. Dokumentacja techniczna jest opracowana z duzymi brakami. Wobec traktowania
przedmiarow jako pomocniczych oferent nie jest w stanie scisle okresli¢ zakresu
robot.

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji. S$cisle okreslenie zakresu robot,
jednoznaczne odpowiedzi i przestanie ich w terminie pozwalajagcym na uzyskanie
ofert od dostawcow.

Odpowiedz 15: Odpowiedzi udzielono w serii Nr | pytanie Nr 1.

16. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie systemoéw niskopragdowych nie wchodzi
w zakres zadania.

Odpowiedz 16: Wykonanie szynoprzewodéw dla instalacji niskopradowych
wchodzi w zakres zadania.

W pkt 8.3 SIWZ (str. 11) wnosimy o dodanie na koncu zdania ..przy czym w takim
przypadku termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ulega automatycznemu
przesuni¢ciu o ilo$¢ dni, o ktora opdznilo si¢ rozpoczgcie realizacji przedmiotu
umowy’’; zapis sformulowany jest do$¢ ogolnie — nie jest wiadomo czym miatby by¢
spowodowany brak mozliwosci podpisania umowy, jak rowniez mozliwy okres
trwania takiego stanu, co mogloby naraza¢ Wykonawce na koniecznos¢ wykonania
zobowigzan umownych w niewspolmiernie krotkim okresie czasu;

Odpowiedz 17:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dodanie proponowanego zapisu.

Jednoczesnie Zamawiajgey wyjasnia, ze zapis w pkt 8.3 dotyczy przede wszystkim
okoliczno$el zwiazanych z ewentualng przedluzajgca si¢ procedura przetargows
(przedtuzanie terminu skladania ofert, ewentualne postgpowanie odwolawcze),
w wyniku ktorej nie byloby mozliwosci podpisania umowy przed datg rozpoczecia
realizacji wskazang w pkt.8.1 SIWZ.

Odnosnie pkt 21.6 SIWZ prosimy o wyjasnienie do kiedy takie uzupelnienia mogg
by¢ wnoszone przez Zamawiajacego: skoro majg one stanowic¢ podstawe kalkulacji
ceny, to nalezy zakresli¢ taki termin, aby Wykonawca fuktycznic mogl wzigc je pod
uwage;

Odpowiedz 18:

Uzupetnienia do opisu przedmiotu zamodwienia nie objete opracowang dokumentacjg
projektowg budowlana 1 wykonawcza, o ktdérych mowa w pkt.21.6 SIWZ zostaly
przez Zamawiajacego wskazane w Czesci Il SIWZ (pkt.2.10).
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19:

an

W pkt 8 ppkt 9) SIWZ wnosimy o wydluzenie wskazanego tam terminu do 3 dni
roboczych, z uwagi na fakt, iz termin aktualnie zastrzezony moze czynié
zobowigzanic Wykonawcy znacznie utrudnionym, albo wrecz niemozliwym do
spelnienia.

Odpowiedz 19:
W SIWZ nie ma takiego punktu, na ktéry powoluje si¢ Wykonawca w pytaniu.

. W § 4 ust. 3 zdanie Umowy pierwsze wnosimy o wydtuzenie wskazanego tam terminu

do 5 dni roboczych, z uwagi na fakt, iz termin aktualnie zastrzezony moze czynic
zobowiazanie Wykonawcy znacznie utrudnionym:

Odpowiedz 20:

Zamawiajgcy wyraza zgodg na proponowang zmiang.

W zwigzku z powyzszym ulegaja zmianie zapisy § 4 ust. 3 wzoru umowy.
Zamawiajgcy zalacza do niniejszych odpowiedzi wzér umowy z naniesionymi
zmianami.

W § 4 ust. 3 Umowy w nawiasic wnosimy o doprecyzowanie, iz uwagi

Zamawiajgcego, ktore obowigzany bedzie uwzgledni¢c Wykonawca musza by¢
uzasadnione;

Odpowiedz 21:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

- W § 4 ust. 5 Umowy wnosimy o wydluzenie wskazanego tam terminu do 5 dni

roboczych, z uwagi na fakt, iz termin aktualnie zastrzezony moze czynié
zobowigzanic Wykonawcy znacznie utrudnionym:;

Odpowiedz 22:

Zamawiajacy wyraza zgode¢ na proponowang zmiang.

W zwigzku z powyzszym ulegaja zmianie zapisy § 4 ust. 5 wzoru umowy.
Zamawiajacy zalacza do niniejszych odpowiedzi wzér umowy z naniesionymi
zmianami.

- W § 6 ust. 9 Umowy wnosimy o wydluzenie wskazanego tam terminu do 3 dni

roboczych, z uwagi na fakt, iz termin aktualnie zasuzezony moze czyni¢
zobowigzanie Wykonawcy znacznie utrudnionym, albo wrecz niemozliwym do
speinienia;

Odpowiedz 23:

Zamawlajgcy wyraza zgodg na proponowang zmiane.

W zwigzku z powyzszym ulegaja zmianie zapisy § 6 ust. 9 wzoru umowy.
Zamawiajacy zalacza do niniejszych odpowiedzi wzOor umowy z naniesionymi
zmianami.

W § 7 ust. 3 Umowy wnosimy o dodanie na koncu zdanie drugiego ..chyba

ze zachodzg przypadki wyraznie w umowie wskazane™;
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Odpowiedz 24:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.,

>. W § 8 ust. 2 Umowy wnosimy o modyfikacje zapisu poprzez wprowadzenie

mozliwosci dokonywania rozliczen czesciowych w cyklach miesigcznych, zgodnie ze
stanem zaawansowania prac; warto$¢ wynagrodzenia umownego za wykonanie
przedmiotu umowy jest znaczng kwota, a nie jest przy tym uzasadnione przyjmowanie
koncepcji rzadszych platnosci, ktore de facto w znacznej mierze wigzalaby sie
z koniecznoscig czgsciowego prefinansowania inwestycji przez Wykonawce:
w zwigzku z tym dobrym obyczajem, realizujgcym zasady wspolzycia spolecznego
w ramach umow generalnego wykonawstwa przyjmuje sie, iz platnosci dokonywane
sa w takiej sytuacji czesciowo, w cyklach miesiecznych, w miare postepu prac, na
podstawie czg¢sciowych protokolow odbioru: nie bez znaczenia pozostaje takze fakt,
iz w przewazajacej mierze generalni wykonawcy w ramach realizowanych przez
siebie umoéw postuguja si¢ podwykonawcami; ustawa Prawo zamowien publicznych
naklada za$ na generalnych wykonawcow obowigzek zastrzegania w umowach
podwykonawczych terminéw platnosci nie dluzszych niz 30 dni od dnia otrzymania
rachunku lub faktury za wykonang przez podwykonawce ustuge (art. 143b ust. 9 pzp):
powoduje to koniecznos¢ biezacego rozliczania finansowego przez generalnego
wykonawce, w sytuacji gdy przez caly okres realizacji zamdwienia otrzymuje on
srodki finansowych od inwestora z dwukrotnie mniejsza czestotliwoscia, stajac sie
tym samym podmiotem najstabszym w relacji inwestor-generalny wykonawca-
podwykonawca; takie dzialanie nie jest zatem w naszej ocenie uzasadnione, zwlaszcza
7e inwestor, jako podmiot publiczny przed rozpoczeciem inwestyceji zobowigzany jest
do zapewnienia stosownych srodkéw na ten cel, przez co srodki te pozostaja w jego
dyspozycji przez caly okres realizacji, co z kolei powoduje iz mozliwe jest
dokonywanie rozliczen czesciowych bez koniecznosci generowania jakichkolwiek
kwestii problematycznych po stronie inwestora; warto takze podkreslic, iz czesciowy
sposob rozliczania wynagrodzenia umownego moze mie¢ jedynie pozytywny
charakter dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego, gdyz zapobicga powstawaniu
zatorow platniczych, mogacych z kolei prowadzi¢ do trudnosci realizacyjnych
prowadzonej inwestycji;

Odpowiedz 25:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

. Odnosnie § 7 ust. 4 Umowy wnosimy o dokonywanie poszczegdlnych platnosci za

faktury czesciowe do 100% ich wartosci, az do wyczerpania sie limitu 90% catosci
wynagrodzenia umownego; w przeciwnym wypadku brak wyplaty calosci
wynagrodzenia wynikajacego z poszczegdlnych faktur czesciowych bedzie de facto
stanowil dodatkowe zabezpieczeni umowne ponad to. wskazane w § 15 oraz
przewidziane w art. 150 ust. 2 Prawa zamowien publicznych, tj. ..Zabezpieczenie
ustala si¢ w wysokosci do 10% ceny catkowitej podanej w ofercie (...)” (aktualna
konstrukcja zapisow o rozliczaniu wynagrodzenia stanowi de facto obejscie
ustawowego ograniczenia); ponadto czy Zamawiajacy wyrazi zgode na podniesienie
limitu wynagrodzenia, ktory moze by¢ objety fakturami czesciowymi do 95%;

Odpowiedz 26:

Zamawiajacy domysla si¢, ze w pytaniu Wykonawcy jest omytka i Wykonawcy
chodzilo o § 8 ust.4 Umowy.
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Zapis w § 8 ust.4 Umowy stanowi, ze , Rozliczenia czesciowe bedg realizowane do
wysokosci 90% zaawansowania przedmiotu umowy. Po osiggnigciu tej wartosci
nastgpng platnosciq jest rozliczenie koncowe”

Wskazana w tym zapisie wielkos¢ ..do wysokosci 90%™ nie dotyczy poszczegdlnych
faktur czesciowych, tylko calego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na podniesienie limitu wskazanego w § 8 ust.4
Umowy.

- W § 8 ust. 8 Umowy wnosimy o wykreslenie slow ,.oraz o zwrocie zabezpieczenia

podwykonawcom z tytulu niewykonania umowy”, zgodnie bowiem z aktualnym
orzecznictwem sadowym zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest
obj¢te solidarng odpowiedzialnoscig Zamawiajgcego, a tym samym jego rozliczanie
powinno pozosta¢ w gestii podmiotow wiasciwego stosunku zobowigzaniowego:
ponadto zapis sformulowany jest nieprecyzyjnie, gdyz nie w kazdym przypadku
zabezpieczenia podlega zwrotowi (konieczno$¢ wykorzystania zabezpieczenia
w przypadku nienalezytego wykonania umowy);

Odpowiedz 27:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow,

. Wnosimy o wykreslenie § 8 ust. 9 Umowy w calosci, gdyz jest on zbyt nieprecyzyjny

1w przypadkach niewielkich uchybien formalnych moglby stanowi¢ razaco
wygorowang kare w stosunku do Wykonawcy: przypadki mozliwosci wstrzymania
wyplaty naleznego wynagrodzenia, jako sytuacji szczegdlngj represji w stosunku do
Wykonawcy powinny by¢ w umowie bardzo precyzyjnie sformulowane;

Odpowiedz 28:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie wskazanego zapisu.

W § 8 ust. 14 Umowy wnosimy o zastgpienie slowa ,,pomniejszana” slowem
~wstrzymywana™ (brak uzasadnienia dla zmniejszania kwoty wynagrodzenia z tego
powodu), jak rowniez o dodanie na koncu zdania ,.do czasu ich przedstawienia lub
przedstawienia powodéw ich braku™;

Odpowiedz 29:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

W § 8 ust. 22 Umowy wnosimy o zastapienie stowa ,,zwloki” stowem .,opdznienia™;
w aktualnym brzmieniu zapis jest niezgodny z art. 481 § 1 Kodeku cywilnego:

Odpowiedz 30:
Zamawlajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

. Odnosnie § 9 ust. 1 Umowy — w naszej ocenie katalog przyczyn uprawniajacych do

wprowadzenia robot zamiennych powinien zosta¢ rozszerzony o roboty zamienne
majgce na celu ulepszenie samego przedmiotu umowy (obecnie jest to tylko
poprawienie bezpieczenstwa lub usprawnienie procesu budowlanego):

Odpowiedz 31:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.
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32.§ 9 ust. 2 Umowy powinien zosta¢ zmodylikowany w taki sposob, aby w przypadku
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wzrostu po stroniec Wykonawcy kosztow niezbednych robot zamiennych mozliwa
byla renegocjacja pierwotnego wynagrodzenia; brak jest bowiem uzasadnienia dla
obcigzania takimi kosztami Wykonawcy:

Odpowiedz 32:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane zapisow.

W § 10 ust. 3 Umowy wnosimy o doprecyzowanie, iz wlasne obliczenia

Zamawiajacego oparte bedag o skladniki cenotworceze, wskazane w ust. 2;

Odpowiedz 33:

Zamawiajgcy wyraza zgodg na proponowang zmiane.

W zwigzku z powyzszym ulegajg zmianie zapisy § 10 ust. 3 wzoru umowy.
Zamawiajacy zalacza do niniejszych odpowiedzi wzér umowy z naniesionymi
Zzmianami.

. W § 12 ust. 3 Umowy wnosimy o dodanie na koncu zdania pierwszego: ..pod rygorem
3 Wy P

uznania, iz roboty te zostaly przyjete przez Zamawiajacego bez zastrzezen™; z uwagi
na dynamike procesu realizacji przedsiewziecia budowlanego oraz zastrzezone
terminy wykonania poszczegolnych jego czgsci, Wykonawcea nie moze pozostawa¢ w
dlugotrwalej niepewnosci, co do akceptacji lub nie przedstawionych do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;

Odpowiedz 34:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

. W § 12 ust. 5 Umowy wnosimy o skrocenie zastrzezonego tam terminu do 5 dni,

celem usprawnienia procedur dotyczacych rozliczania robot wykonanych;

Odpowiedz 35:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

- W § 12 ust. 10 Umowy wnosimy o doprecyzowanie, ze wyznaczony termin musi by¢

uzasadniony wzgledami technicznymi 1 technologicznymi, c¢co ma na celu
wyeliminowanie sytuacji. w ktorej Wykonawca bedzie zobowiazany do spelnienia
Swiadczenia niemozliwego: ponadto zwracamy uwage, ze zapis jest niezgodny z
aktualnym, ugruntowanym orzecznictwem; odmowa odbioru i zaplaty moze nastapic
tylko w przypadku wystapienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem; w zwigzku z tym wnosimy o korekte tych zapisow w
powyzszym zakresie, zwlaszcza poprzez wskazanie, iz usterki nadajace sie do
usuni¢cia uprawniajace do wstrzymania odbioru muszg uniemozliwia¢ uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; jest to uzasadnione takze wzgledami
faktycznymi, jako Ze przy tak skomplikowanym i ztozonym przedmiocie umowy nie
jest mozliwe uniknigcie wszelkich usterek w szerokim tego stowa znaczeniu, co przy
te] konstrukcji zapisu mogloby skutkowa¢ przesuwaniem daty odbioru
w nieskonczonosé™;

Odpowiedz 36:
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40.

41.

Zamawiajgey informuje, ze §12.ust 10 poprzez udzielenie dodatkowego terminu na
usuni¢eie wad wydtuzy czas trwania umowy, przesuwa odbior koncowy i nie wplywa
na naliczanie kar umownych za ten okres, nie shuzy w zadnym wypadku wydluzaniu
odbioru koncowego, ale sprawnemu dokonaniu odbioru bez wad.

- W § 12 ust. 13 Umowy wnosimy o doprecyzowanie, ze wyznaczony termin musi by¢

uzasadniony wzgledami technicznymi i technologicznymi, co ma na celu
wyeliminowanie sytuacji, w ktorej Wykonawca bedzie zobowigzany do spelnienia
swiadczenia niemozliwego:.

Odpowiedz 37:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.,

- W § 12 ust. 15 Umowy wnosimy o doprecyzowanie, ze wyznaczony termin musi by¢

uzasadniony wzgledami technicznymi 1 technologicznymi, co ma na celu
wyeliminowanie sytuacji, w ktorej Wykonawca bedzie zobowigzany do spelnienia
Swiadezenia niemozliwego;

Odpowiedz 38:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

- W § 12 ust. 16 Umowy wnosimy o dodanie na poczatku zdania drugiego stowa

..hicuzasadniona”; ponadto wnosimy o wykreslenie zdania ostatniego w calosci, gdyz
jest ono zbyt daleko idace i nieuzasadnione — oczywistym jest, iz sytuacja
Wykonawcy w przypadku braku udzialu w czynnosciach odbioru i tak ulega
pogorszeniu, a w zwiazku z tym brak uzasadnienia dla dodatkowego zrzekania sie
przez niego jakichkolwiek roszczen we wskazanym zakresie;

Odpowiedz 39:
Zamawiajgey nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.,

W § 14 ust. 2 Umowy prosimy o doprecyzowanie, iz chodzi tu o wady, o ktérych
mowa w § 12 ust. 10, powolujac si¢ na argumentacje wskazang w pkt 17 powyzej:
Odpowiedz 40:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisoéw.

W § 14 ust. 5 Umowy wnosimy o doprecyzowanie, ze wyznaczony termin musi by¢
uzasadniony wzgledami technicznymi 1 technologicznymi, co ma na celu
wyeliminowanie sytuacji, w ktorej Wykonawca bedzie zobowigzany do spelnienia
swiadczenia niemozliwego;

Odpowiedz 41:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

2.W § 14 ust. 7 Umowy wnosimy o dodanie na koncu zdania pierwszego ..z

zastrzezeniem zapisu ust. 1 powyzej™;

Odpowiedz 42:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane zapisow.
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43.

46.

47.

Wnosimy o wykreslenie w calosci zapisu § 15 ust. 6 Umowy gdyz jest on niczym
nieuzasadniony 1 stanowitby dodatkowg ponad zastrzezone kary umowne forme
represji; mozliwosci skorzystania z zabezpieczenia sa w umowie wskazane; ponadto
skorzystanie z zabezpieczenia powinno by¢ ograniczone do kwoty jaka jest niezb¢dna
do pokrycia kosztow nienalezytego wykonania $cisle wskazanych zobowigzan
Wykonawcey (nie w calosci), a reszta (niewykorzystana czgs$¢) zgodnie z przepisami
Prawa zamowien publicznych powinna podlega¢ zwrotowi (art. 151);

Odpowiedz 43:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie wskazanego zapisu.

. W § 16 ust. 7 Umowy wnosimy o modytikacje zapisu poprzez zastapienie prawa do

odstgpienia od umowy, prawem Zamawiajacego do zastgpczego dokonania
stosownych ubezpieczen na koszt i ryzyko Wykonawcy:

Odpowiedz 44:

Zamawiajagcy wyraza zgode na proponowang zmiang zapisow.

W zwigzku z powyzszym zmianic ulega zapis § 16 ust. 7 wzoru umowy.
Zamawiajgcy zalgcza do niniejszych odpowiedzi wzér umowy z naniesionymi
zmianami.

. W 3§ 17 ust. 1 Umowy czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang podstaw naliczania

kar umownych z kwoty brutto na kwotg¢ netto; ponadto wnosimy o zastapienie stowa
.opoznienie”, stowem .zwloka”, co jest zgodne z aktualng linig orzecznicza
(koniecznos¢ wykazania, 1z niedotrzymanie terminu byto spowodowane przyczynami,
za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca);.

Odpowiedz 45:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang podstaw naliczania kar umownych z kwoty
brutto na kwote netto.

Zamawiajacy we wszystkich przypadkach. w ktorych naliczanie kar umownych
odnosi si¢ do ,,op6znien” dokonuje zmiany na ,,opéznien z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawey™.

W zwiazku z powyzszym zmianie ulegaja zapisy w §17 [Kary umowne] wzoru
umowy. Zamawiajacy zalacza do niniejszych odpowiedzi wzdér umowy =z
naniesionymi zmianami.

W § 17 ust. 1 pkt 1) Umowy wnosimy o dodanie na koncu zdania ,,przy czym
przedmiotowa kara umowna zostanie anulowana w catosci, w przypadku dotrzymania
przez Wykonawce terminu zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy™;

Odpowiedz 46:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

W § 17 ust. 1 pkt 2) Umowy czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na obnizenie wskazanego
tam procentowego przelicznika kary umownej do 0,05%:

Odpowiedz 47:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang zapisow.
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48. W § 17 ust. 1 pkt 3) i 4) Umowy wnosimy o zmian¢ podstawy naliczenia kary
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umownej poprzez wskazanie wynagrodzenia przystugujacego za wadliwy element,
»~amiast  wynagrodzenia ogolnego przystugujacego Wykonawey: w  ocenie
Wykonawcy kara aktualnie zastrzezona w odniesieniu do niektérych ewentualnych
wad robot moglaby by¢ razaco wygoérowana;

Odpowiedz 48:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

W § 17 ust. 1 pkt 5) Umowy czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie wskazane]
tam kary umownej do 250,00 zl;

Odpowiedz 49:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane zapisow.

. W § 17 ust. 1 pkt 6) Umowy wnosimy o zastapienie wyrazenia .,z przyczyn zaleznych

od Wykonawey”, wyrazeniem .,z przyczyn za ktére wylgczng odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca™; ponadto wnosimy o wydluzenie wskazanego tam terminu do 14
dni roboczy oraz dodanie na koncu zdania przy czym przedmiotowa kara umowna
zostanie anulowana w calosci, w przypadku dotrzymania przez Wykonawce terminu
zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy™:

Odpowiedz 50 :
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

W § 17 ust. 1 pkt 7), 8), 9) 1 10) Umowy wnosimy o zmiang¢ podstawy naliczenia kary
umownej poprzez wskazanie wynagrodzenia wnikajgcego z poszezegdlnych umow
podwykonawczych, zamiast wynagrodzenia ogdlnego przystugujacego Wykonawcy:
w ocenie Wykonawcey kara aktualnie zastrzezona w odniesieniu do niektorych
elementéw wykonywanych robot moglaby by¢ razgco wygoérowana; ponadto w pkt
8). 9) 1 10) wnosimy o obnizenie wskazanego tam procentowego przelicznika kary
umownej do 0.5%; ponadto czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wprowadzenie do
umowy mechanizmu umozliwiajacego anulowanie przedmiotowych kar umownych,
w przypadku gdy naruszenie stanowiace podstawe ich naliczenia bylo krotkotrwale
lub nie spowodowalo zadnej szkody po stronie Zamawiajacego;

Odpowiedz 51:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

. Wnosimy o wykreslenie zapisu § 17 ust. 1 pkt 11 Umowy, z uwagi na fakt, iz kara ta

pod wzgledem przestanek de facto dubluje si¢ z karg wskazana w pkt 8) tego zapisu
(zawarcie umowy bez uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego);

Odpowiedz 52:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie wskazanego zapisu.

. Wnosimy o wykreslenie zapisu § 17 ust. 1 pkt 12 Umowy z uwagi na jego zbyt duzy

stopien uogélnienia; kara umowna, majac na wzgledzie jej dolegliwy charakter
powinna by¢ sprecyzowana w sposob jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci:
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zwracamy takze uwage. 1z czes¢ zakreslonych umowa terminéw dotyczy drobnych
obowigzkéw formalnych 1 zastrzezona kara umowna za ich niedotrzymanic moze
okazac si¢ razaco wygorowana;

Odpowiedz 53:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane wykreslenic zapisow § 17 ust. 1 pkt
12 wzoru umowy. Jednak po ponownym przeanalizowaniu, Zamawiajacy postanawia
zmniejszy¢ wysokos¢ kary do 0.05%.

W zwigzKu z powyzszym zmianie ulega zapis § 17 ust. 1 pkt 12 wzoru umowy.
Zamawiajacy zalacza do niniejszych odpowiedzi wzér umowy z naniesionymi
zmianami.

. Odnosnie § 17 ust. 3 Umowy zglaszamy uwage, jak w pkt 11 powyzej:

Odpowiedz 54:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

- W § 17 ust. 6 Umowy wnosimy o zastapienic sfowa ,,opoznienie”, stowem

.zwloka”, co jest zgodne z aktualna linig orzeczniczg (koniecznos$¢ wykazania, iz
niedotrzymanie terminu bylo spowodowane przyczynami, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca); -.

Odpowiedz 55:

Zamawiajgcy we wszystkich przypadkach, w ktdérych naliczanie kar umownych
odnosi si¢ do ,.opéznien” dokonuje zmiany na .,opdznien z przyczyn lezgeych po
stronie Wykonawcy ™.

W zwiazku z powyzszym zmianie ulegajg zapisy w §17 [Kary umowne] wzoru
umowy. Zamawiajgcy zalagcza do niniejszych odpowiedzi wzor umowy
Z naniesionymi zmianami.

. W § 17 ust. 8 Umowy czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na obnizenie procentowego

przelicznika zastrzezonego limitu kar umownych do 15%:

Odpowiedz 56:

Zamawiajacy zmniejsza limit kar umownych z 25% na 20%.

W zwigzku z powyzszym, zmianie ulega zapis §17. ust.8 wzoru umowy.
Zamawiajgey zalgcza do niniejszych odpowiedzi wzor umowy z naniesionymi
Zzmianami.

- W § 18 ust. 1 pkt 1) Umowy wnosimy o doprecyzowanie, iz wyznaczony wezwaniem

termin powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni roboczych: jest to w pelni uzasadnione
wagg zastrzezonej zapisem sankcji;

Odpowiedz 57:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

- W § 18 ust. 1 pkt 2) Umowy powinno si¢ znalez¢ zastrzezenie , iz nie dotyczy to

przypadku, w ktorym Wykonawca zapewnit stosowne zastepstwo w tym zakresie (nie
sposob przewidzie¢ wszelkich przypadkow losowych na caly okres realizacji);
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Odpowiedz 58:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang zapisow.

. W § 18 ust. 1 pkt 3) Umowy wnosimy o doprecyzowanie, iz podstawg odstgpienia

moze by¢ naruszenie jedynie ..istotnego™ zobowiazania przewidzianego umowa;
ponadto wnosimy o doprecyzowanie, iz wyznaczony wezwaniem termin powinien
wynosi¢ co najmniej 30 dni; jest to w pelni uzasadnione wagg zastrzezonej zapisem
sankeji;

Odpowiedz 59:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

W § 18 ust. 1 pkt 4) Umowy wnosimy o doprecyzowanie, iz przerwanie robot, aby
stanowi¢ podstawe odstapienia od umowy powinno nastapi¢ ..bez uzasadnienia™;
ponadto wnosimy o zastgpienie stowa ,,opéznienie”, stowem ,,zwloka”, co jest zgodne
z aktualng linig orzecznicza (koniecznos¢ wykazania, iz niedotrzymanie terminu byto
spowodowane przyczynami, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca):;.

Odpowiedz 60:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dodanie zwrotu ,,bez uzasadnienia™.
Zamawiajacy w § 18 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy slowo .,opdznienie™ zastgpuje
zwrolem ,.opoznienie z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawcey .

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegaja zapisy w § 18 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy.
Zamawiajacy zalgcza do niniejszych odpowiedzi wzoér umowy z naniesionymi
zmianami.

W § 18 ust. 1 pkt 5) Umowy wnosimy o dodanie na koncu zdania ..co uniemozliwia
realizacj¢ niniejsze) umowy’™:

Odpowiedz 61:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang zapisow.

W § 18 ust. 3 Umowy na koncu zdania drugiego wnosimy o dodanie: ,,oraz zwrotu
wszelkich uzasadnionych i udokumentowanych kosztow, jakic Wykonawca poniost
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy™;

Odpowiedz 62:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

. W § 18 ust. 4 pkt 3) Umowy wnosimy o wykreslenie stow ..jezeli odstapienie od

umowy. nastgpilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada™, z uwagi na fakt,
iz zgloszenic robot do odbioru powinno nastapi¢c w kazdym przypadku
przedwezesnego zakoncezenia realizacji umowy;

Odpowiedz 63:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

W § 19 Umowy wnosimy o dodanie zapisu umozliwiajacego zmiane wynagrodzenia
w przypadku jesli koniecznos¢ wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 pkt 1)
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60.

67.
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69.

generowala po stronie Wykonawcy koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow,
co jest w pelni uzasadnione 1 oczywiste:

Odpowiedz 64:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na skrocenie terminu wskazanego w § 20 ust. 3
Umowy do 10 dni, co ma na celu usprawnienie obiegu dokumentacji w ramach
procesu realizacyjnego:

Odpowiedz 65:
Zamawilajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

Wnosimy o wykreslenie w calosci zapisu § 20 ust. 5 lit. b) Umowy, jako catkowicie
nieuzasadnionego, stanowiacego zbyt daleko idaca ingerencje Zamawiajacego w
zakres swobody kontraktowe) pomiedzy Wykonaweg i jego podwykonawcami;
ponadto zapis ten moze stanowi¢ znaczne ograniczenie w udziale w zamowieniu dla
mniejszych podwykonawcow:

Odpowiedz 66
Zamawiajacy biorac pod uwage Uchwale Sadu Najwyzszego z dnia 17.02.2016 r. nie
wyraza zgody na proponowane wykreslenie zapisu.

W § 20 ust. 9 Umowy wnosimy o doprecyzowanie, iz zastrzezenia Zamawiajgcego.
ktore obowiazany bedzie uwzgledni¢c Wykonawca muszg by¢ uzasadnione;

Odpowiedz 67:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang zapisow.

Odnosnie § 20 ust. 23 i 24 Umowy, zwracamy Panstwa uwage, iz wymog ten jest
bardzo daleko idacy, zwlaszcza majac na wzgledzie fakt, iz wszystkie wskazane tam
wymogl obowigzany jest spelnia¢ Wykonawca, ktéry z kolei ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wszystkie angazowane przez siebie w realizacje zamodwienia
podmioty: ponadto procedura akceptacji poszczegdlnych podwykonawcow jest
precyzyjnie opisana w umowie, jak rowniez Prawie zamdowien publicznych;

Odpowiedz 68:
Zapisy w § 20 ust.23 1 24 sa zgodne z art.36ba ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2z 2015 r., poz.2164 z pozn. zm.).

Wnosimy o modytikacj¢ zapisu § 22 ust. | Umowy poprzez wskazanie, iz momentem
przejscia praw autorskich na Zamawiajacego jest moment zaplaty wynagrodzenia za
realizacj¢ dokumentacji projektowej; do tego momentu Zamawiajgcemu moze zostac
udziclona licencja na dorazne korzystanie z przekazywanej sukcesywnie
dokumentaciji;

Odpowiedz 69:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowana zmiang zapisow.
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70. W pkt 2 Gwarancji wnosimy o doprecyzowanie. ze wyznaczony termin musi by¢
uzasadniony wzgledami technicznymi i technologicznymi, co ma na celu
wyeliminowanie sytuacji. w ktorej Wykonawca be¢dzie zobowiazany do spelnienia
swiadezenia niemozliwego;

Odpowiedz 70:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

71. W pkt 3 Gwarancji wnosimy o uzupelnienie, iz odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji
ustanowiona jest na okres wskazany w § 14 ust. 1 Umowy (zréznicowanie
w zaleznosci od przedmiotu objetego gwarancja).

Odpowiedz 71:
Zamawlajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

72. W pkt 4 Gwarancji, na koncu zdania wnosimy o dodanie ,,pod rygorem uwolnienia
si¢. od odpowiedzialnosci za szkody powstale w  wyniku opdznienia
w zawiadomieniu™; ponadto wnosimy o wydluzenie wskazanego tam terminu do 5 dni
roboczych, z uwagi na fakt, iz termin aktualnic zastrzezony moze czynic¢
zobowigzanie Wykonawcy znacznie utrudnionym, albo wrecz niemozliwym do
spetnienia, jak rowniez doprecyzowanie, iz wyznaczony termin musi by¢ uzasadniony
wzgledami technicznymi i technologicznymi, co ma na celu wyeliminowanie sytuacji,
w ktorej) Wykonawca bedzie zobowigzany do spelnienia swiadcezenia niemozliwego.

Odpowiedz 72:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

SERIA NR 3

1. Prosimy o informacj¢ jakiej grubosci nalezy zastosowa¢ warstwe ocieplenia na budynku
A poniewaz na rysunkach widnieje informacja o 15 ¢cm natomiast opis architektoniczny
mowi o grubosei 101 5 ¢m.

Odpowiedz 1: W opisie omylkowo podano mniejsze grubosci. Nalezy zastosowac
grubosci ocieplenia podane na rysunkach wykonawczych.

2. W zwigzku z rozbieznosciami dotyczacymi Budynku F — pomieszczenie fgcznika, prosimy
0 wyjasnienie jaka warstwe wykonczenia posadzki nalezy wyceni¢. W opisie
architektonicznym wystepuje posadzka przemyslowa, a w projekcie wngtrza wystepuje
kostka granitowa.

Odpowiedz 2: Na kondygnacji parteru warstwe wykonczenia posadzki stanowi kostka
granitowa natomiast na kondygnacji pierwszego pigtra posadzka przemystowa.

3. Prosimy o podanie sposobu wykonczenia sciany budynku F w osi 2, czy $ciang nalezy
wykonezy¢ farbg czy maja to by¢ plyty akustyczne powyzej 1.25 m.

Odpowiedz 3: Sciane nalezy wykonczy¢ zgodnie z rysunkiem F.A.13.
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Czy pochylnia zewnetrzna budynku D ma by¢ wykonczona plytami z betonu
architektonicznego czy $ciana ma by¢ wykonana w technologii betonu architektonicznego
— monolityczna?

Odpowiedz 4: Sciany pochylni powinny zosta¢ wykonane jako monolityczne,
w technologii betonu architektonicznego.

/. jakiego materialu wykonac¢ nowy odeinek muru zewnetrznego przy budynku D.
Odpowiedz 5: Projekt zaklada remont istniejacego ogrodzenia.

Prosimy o informacje czy stupy pomnikowe w budynku E maja by¢ wykonczone okladzing
granitowa czy nalezy pozostawi¢ niewykonczony niczym beton architektoniczny?

Odpowiedz 6: Slupy nalezy wykonczy¢ zgodnie z opisem na rysunkach (rysunek nr.
E.A.07 => okladzina granitowa).

Prosimy o informacje czy w budynku E nad sufitami rastrowymi nalezy wykonac tynki i
malowanie ? W dokumentacji nie ma konkretnej informacji na temat tego wykonczenia.

Odpowiedz 7: Zardéwno stropy jak i $ciany nalezy wykona¢ w technologii betonu
architektonicznego.

Prosimy o podanie parametrow jakie powinna spetnia¢ plyta zastosowana na elewacji
kladki. Na rynku nie ma innych plyt posiadajgcych takie parametry jak plyta
SWISSPEARL REFLEX, co tym samym prowadzi do braku konkurencyjnosci a jest to
sprzeczne z Prawem Zamoéwien Publicznych.

Odpowiedz 8: Mozna zastosowac dowolne plyty wlokno-cementowe spelniajace
podstawowe wymagania jak:

- odpornos$¢ na warunki atmosferyczne

- odpornos¢ na zanieczyszczenie srodowiska naturalnego

- odpornos¢ powierzchni plyvt na promieniowanie stoneczne. kwasne deszcze. wilgotnose
- trwatosc¢ koloru

- wytrzymato$¢ na zginanie wzdluz widkien min. 25 MPa

- wytrzymalos$¢ na zginanie w poprzek wlokien min. 20 MPa

- alkalicznos¢ pl ok.11

Ostateczny wybor plyt nalezy uzgodnic¢ z gtdéwnym projektantem.

Czy w Budynku E w pomieszczeniu E-1.8 zaprojektowane sa plyty z betonu
architektonicznego czy beton architektoniczny.

Odpowiedz 9: Zgodnie z rysunkiem nr. E.A.13 Sciany pomieszczenia E.1.8 nalezy
wykonac jako monolityczna w technologii betonu architektonicznego.
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10. W jaki sposob wykonczy¢ sciany od wewngtrz schodow zewnetrznych prowadzacych na

i

kondygnacj¢ ptwnicy w budynku E? Czy majag to by¢ plyty z betonu architektonicznego
czy sciana monolityczna w technologii betonu architektonicznego?

Odpowiedz 10: Zgodnie z rysunkiem nr. EE.A.13 Sciany schodow zewnetrznych nalezy

wykona¢ jako monolityczna w technologii betonu architektonicznego.
7 uwagi na rozbieznosci wystepujace w dokumentacji, szeroki zakres objety wycena, okres

$wigteczno-urlopowy prosimy o przesuni¢eic terminu  skladania ofert na dzien
09.05.2017 r.

Odpowiedz 11: Dokonano zmiany terminu sktadnia ofert na 12.05.2017r do godz. 12:00.

SERIA NR 4

Dotyczy — instalacje elektryczne — budynek D. W SIWZ cz. 1 Inwestor wylgcza z zakresu
dostawe opraw typu D w ilosci 29 szt. Na rysunku E-01 dla budynku D taki typ opraw nie
wystepuje. Zamiast typu D wrysowana jest oprawa typu F w takich samych ilosciach.
Prosze¢ o potwierdzenie, ze dostawa 1 montaz opraw typu I sg poza zakresem Oferenta.

Odpowiedz 1: Zaistniala pomylka, z zakresu dostawy i montazu sa wylaczone oprawy
typu F.

Czy Wykonawca ma obowigzek uja¢ w wycenie wykonanie w sufitach podwieszanych
otworow na oprawy oswietleniowe, ktore sa poza zakresem wyceny?

Odpowiedz 2: Nie, wycena dotyczy tylko wykonania sufitu oraz wypustow okablowania
pod oprawy.

Jezeli Zamawiajacy wymaga wykonania nowych stropow kolebkowych w budynku A
prosimy o informacje o sposobie uktadania cegiel w tym stropie. Ma to znaczacy wplyw
na wage stropu. Prosimy rowniez o informacje w jaki sposob Zamawiajacy przewiduje
wykonanie warstwy styropianu w tym stropie. Czy nalezy utozy¢ styropian bezposrednio
na gornej powierzchni cegly, ktora nalezy zlicowac z poziomem gornej potki dwuteownika
stalowego? Czy nalezy przewidzie¢ dodatkowg warstwe np. keramzytobetonu w celu
wyrownania poziomu pod warstwe styropianu?

Odpowiedz 3: Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie pdzniejszym.

- Prosz¢ o podanie materiatu z jakiego maja by¢ wykonane drzwi wewnetrzne w Budynku

A.B.C oraz E — okres$lone jako drzwi pelne.

Odpowiedz 4:Drzwi nalezy wykona¢ wg opisu na zestawieniu stolarki (np. Drzwi pelne,
stalowe o odpornosci ppoz EI60. Kolor RAL 7012. Klamka - stal nierdzewna o strukturze
szlifowanej)

Prosz¢ o podanie sposobu montazu okien. Co oznacza zapis zamieszczony w opisie
architektonicznym dotyczacy antywlamaniowego sposobu montazu.
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Odpowiedz 5:Zapis ten oznacza ze montaz nalezy przeprowadzi¢ wedtug europejskiej
normy EN-V 1627-30. Wyznacza ona migdzy innymi rozmiar i rodzaj dybli, odleglosci
migdzy nimi oraz glebokos¢é zakotwienia. Dotyczy to w szczegdlnosci okien i drzwi
parteru budynkow. Profile okienne maja umozliwia¢ zamontowanie czujek i przewodow
instalacji sygnalizacji antywlamaniowe;.

W zwigzku z wylaczeniem z zakresu Oferenta opraw dla sal ekspozycyjnych — prosze o
potwierdzenie, ze elementy szynoprzewodow dla tych opraw rowniez sa poza zakresem
oferty.

Odpowiedz 6: Wykonanie szynoprzewoddw dla instalacji niskopradowych wchodzi w
zakres zadania i nalezy je wycenic.

SERIA NR 5

Wnosimy o zmian¢ termindw umownych z dat kalendarzowych na ..ilo§¢ miesiecy
realizacji”, co ulatwi terminowa realizacj¢ zadania w przypadku przesuniecia si¢ terminu
podpisania umowy.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

Wnosimy modyfikacje umowy tak, aby platnosci cze¢sciowe mogly by¢ dokonywane
w terminie 30 dni od odbioru czgsciowego za zakonczenie elementy robot, okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Odpowiedz 2:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

Wnosimy o zmian¢ umowy w par.8.8 poprzez wykreslenie zapisu, iz podstawa rozliczenia
bedzie m.in. potwierdzenie zwrotu zabezpieczenia podwykonawcom z tytulu
niewykonania umowy. Zwracamy uwage, iz Generalnemu Wykonawcy powinno
przystugiwa¢ analogiczne uprawnienie jak Zamawiajacemu do zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy Generalnemu Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
zamowienia za nalezycie wykonane.

Odpowiedz 3:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

Wnosimy o zmiang umowy poprzez umozliwienic Wykonawcy odstgpienia od umowy w
przypadku braku zaplaty przez Zamawiajacego w terminie 14 dni po terminie
wymagalnosci danej faktury.

Odpowiedz 4:
Zamawiajgcy nic wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z § 8 ust.22 wzoru umowy ..W przypadku zwloki
w platnosci jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek
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zgodnych z obowigzujacymi przepisami” oraz zgodnie z § 17 ust.3 ,.Zwloka w zaplacie
faktury — odsetki zgodnie z obowigzujacymi przepisami”.

Wnosimy o obnizenie wysokosci kary umownej zapisanej w par.17.8 do wysokosci 0.2%
wynagrodzenia brutto lub o zmiang podstawy naliczania kary umownej na % od wartosci
danej umowy podwykonawczej. Zwracamy uwage, iz zaproponowana przez

Zamawiajacego wysokos$c¢ kary jest nieadekwatna do przewinienia.
Odpowiedz 5:

Zamawiajacy domysla sie, ze w pytaniu chodzi o zapis w § 17 ust.1 pkt 8 wzoru umowy.
Zamawlajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

Wnosimy o obnizenie wysokosci kary umownej zapisanej w par. 17.9 umowy do
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto lub zmiang podstawy naliczania kary umownej na
% od wartosci danej umowy podwykonawcze). Zwracamy uwage, iz zaproponowana
przez Zamawiajacego wysoko$¢ kary jest nicadekwatna do przewinienia.

Odpowiedz 6:

Zamawiajacy domysla sig, ze w pytaniu chodzi o zapis w § 17 ust.1 pkt 9 wzoru umowy.
Zamawilajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang zapisow.

Wnosimy o zmiang¢ podstawy naliczania kary umownej zapisanej wpar.17.10 umowy na
% od wartosci danej umowy podwykonawcze;.

Odpowiedz 7:
Zamawiajgcy domysla sig. ze w pytaniu chodzi o zapis w § 17 ust.1 pkt 10 wzoru umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisow.

Wnosimy o zmiang podstawy naliczania kar umownych z ,.za opdznienie™ na ,.za zwloke™.
Obecny zapis powoduje, iz Wykonawca moze by¢ obcigzany karg umowna nawet
w przypadku, gdy opdznienie nie jest wynikiem jego dzialania.

Odpowiedz 8:

Zamawiajgcey informuje, ze we wszystkich przypadkach, w ktorych naliczanie kar
umownych odnosito sig do ,,opoznien™ dokonal zmiany na ..,opéznien z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcey™.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegly zapisy w §17 [Kary umowne] wzoru umowy.
Zamawiajacy zalgczyl wzoér umowy z naniesionymi zmianami.

Wnosimy o obnizenie limitu kar umownych do wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto w szczegdlnosei majac na uwadze, iz Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przekraczajacego wysokosé¢ kar
umownych.

Odpowicdz 9:
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy zmniejszyt limit kar umownych z 25% na 20%.
W zwigzku z powyzszym, zmianie ulegl zapis §17. ust.8 wzoru umowy.
Zamawlajgcy zalgczyl wzOr umowy z naniesionymi zmianami.

Wnosimy o umozliwienie tworzenia zabezpieczenia w umowach podwykonawczych w
postaci  kaucji  gwarancyjnej jak  standardowego zabezpieczenia  umow
z podwykonawcami. Zwracamy uwage. 1z ograniczenia mozliwosci stosowania
zabezpieczenia gotowkowego wobec podwykonawcoéw powoduje ograniczenia
konkurencyjnoscr podmiotow na rynku lokalnym poprzez koniecznosé doboru jedynie
podwykonawcow  posiadajacych odpowiednie mozliwosci uzyskania stosownej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej a ponadto bedzie stanowic istotne obcigzenie
finansowe dla takich podmiotow.

Odpowiedz 10: Zamawiajacy w § 8 ust.8 wzoru umowy wskazal: ,,Do rozliczenia
koncowego, o ktérym mowa w ust.5, Wykonawca przedlozy dokumenty
Podwykonawcow o zaplacie ich wynagrodzenia w calosci, oraz o zwrocie zabezpieczenia
podwykonawcom z tytulu niewykonania umowy.” Zabezpieczenic w umowach
podwykonawczych w okresie realizacji zadania z tytulu nie wykonania badz
nienalezytego wykonania moze by¢ wnoszone w formach o ktorych mowa w Art. 148
ustawy PZP.

Prosimy o udostgpnienie  specyfikacji  technicznej projektowanych  opraw
oswietleniowych.,

Odpowiedz 11: Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie pézniejszym.

W jaki sposob przewidywana jest kontrola stanu opraw awaryjnych: centralny test czy
poprzez autotest? Jezeli przewidziane sa rézne systemy to prosimy o sprecyzowanie jaki
system bedzie w danym budynku?

Odpowiedz 12:W projekcie przewidziano system kontroli opraw awaryjnych poprzez
€T,

W przedmiarze 1 zestawieniu materialow brak pozycji akcesoriow dla szynoprzewodow.
Czy Oferent powinien ujaé je w ofercie?

Odpowiedz 13:Oferent powinien przewidzie¢ w ofercie akcesoria dla szynoprzewodow.

Prosimy o wyjasnienie opisow opraw w pozycjach 65-68 przedmiaru. W zestawieniu
materialow zostaly opisane jako oprawy D. Opis wskazuje natomiast oprawy awaryjne

np. RUTA.
Odpowiedz 14:7 uwagi na przesuni¢cia w tekscie tabelki zestawienia materialow opraw

oswietleniowych (blad przy eksporcie rysunku do wydruku) w zalaczniku przesvlamy
skorygowany rysunek E.02.
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15. Prosimy o udostepnienie specyfikacji technicznej opraw oswietleniowych kladki dla
pieszych.
Odpowiedz 15:W projekcie przewidziano oswietlenie dekoracyjne z wykorzystaniem
paskow LED — na paskach migkkich lub twardych.

16. Prosimy o udost¢pnienie dokumentacji zawierajacej przekroje warstw drogowych.
Odpowiedz 16: Odpowiedzi udzielono w serii I pytanie nr 27

17. Zabezpieczenie kraty wg PZT jest to zalozenie pomnikowe. Czy bedzie odbywal si¢ tam
ruch pieszy, samochodowy? Czy nalezy wykona¢ zabezpieczenie przed spadaniem
clementow na poziom kondygnacji — 1.

Odpowiedz 17:Wg projektu zaklada si¢ tylko ruch pieszy. Nie przewiduje si¢
dodatkowego zabezpieczenia przed spadaniem elementéw na poziom -1.

18. Czy zakres oferty powinien zawiera¢ wyposazenic w meble/ jezeli tak to jakie?

Odpowiedz  18: Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi udzieli w terminie
pozniejszym.

19. Prosz¢ o podanie wariantu podzialu $cianki w Sali F).1 w budynku F oraz sposobu i
technologii wykonania podlogi w Sali wydzielone;j.

Odpowiedz 19:Rysunek F.A.20

SERIA NR 6

I. Dotyczy SIWZ 8.3 — Prosimy o wyjasnienie punktu 8.3 SIWZ, czy we wskazanej
sytuacji Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminu wykonania ( pkt 8.2), jedynie
dopuszcza wylgcznie zmiang terminu rozpoczecia (pkt 8.1)?

Odpowiedz 1:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamowienia
okreslonego w pkt.8.2 SIWZ.

Zgodnie z zapisami pkt 8.3 SIWZ, . Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany planowanej
daty rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed
zawarciem umowy w sprawie zamowienia, w przypadku braku mozliwosci podpisania umowy
przed datg rozpoczecia wskazang w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ.”

2. Dotyczy umowy §20.15-16 — Przepis §20 ust.15 i w konsekwencji ust.16 wzoru
umowy sa niezgodne z KC- patrz uchwata Sadu Najwyzszego z 29.4.2008 r. sygn.. 111
CZP 6/08 — takze PZP nie przewiduje takich szczegdlnych uprawnien dla
Zamawiajacego, wnosimy o ich zmiane badz wykreslenie.

Odpowiedz 2: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang bgdz wykreslenie wskazanych w
pytaniu zapiséw umowy. Zgodnie z Uchwatg SN z 17.02.2016 r. I[I1 CZP 108/15, skutecznos¢
wyrazone] w sposob dorozumiany (art. 60 k.c.) zgody inwestora na zawarcie przez
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wykonawee umowy o roboty budowlane z podwykonawea jest uzalezniona od zapewnienia

mu mozliwoscl zapoznania si¢ z postanowieniami tej umowy, ktdre wyznaczaja zakres jego
odpowiedzialnosci przewidziane] w art.647(1) 5 k.c., a wige w Swietle tej uchwaly

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ umowy z podwykonawca do zatwierdzenia.

i

Prosimy o wyjasnienie §12 pkt 10 wzoru umowy odnos$nie terminu realizacji, gdyz
zgodnie z jednolitym orzecznictwem Sadu Najwyzszego( np. wyroku z 7.03.2013 r.
sygn.. akt [1 CSK 476/12) inwestor zobowigzany jest odebrac¢ obiekt gdy wykonawca
zglosit zakonezenie robot budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej, a w protokole z tej czynnosci niezbgdne jest zawarcie ustalen, co
do jakosci wykonanych robdt, w tym ewentualny wykaz ujawnionych wad z
terminami ich usunigcia, zas odmowa odbioru jest uzasadniona jedynie w przypadku.,
gdy przedmiot zamowienia bedzie mogl by¢ kwalifikowany jako wykonany
niezgodnie z projektem 1 zasadami wiedzy technicznej lub wady beda uniemozliwialy
uzytkowanie jak w  §12 pkt 11-12. Przepis § 12.10 umowy jest sprzeczny z
powyzszym i czy wobec tego okres ..wstrzymania odbioru™ nie wlicza sie do okresu
wykonywania robot czyli przediuza termin realizacji wskazany w §3.lumowy(pkt8
SIWZ)? W obecnym brzmieniu przepis §12.10 jest niespdjny/sprzeczny z
przepisem§l4 pkt 2 wzoru umowy, ktory przewiduje odbior koncowy z
wyznaczeniem terminu usuni¢cia ewentualnych wad.

Odpowiedz 3:

Zamawiajacy informuje, ze § 12.ust 10 poprzez udzielenie dodatkowego terminu na usuniecie
wad wydtuzy czas trwania umowy, przesuwa odbior koncowy i nie wplywa na naliczanie kar

umownych za ten okres. Brak sprzecznosci z § 14 ust. 2 wzoru umowy.

4. Kary umowne, par. 17 wzoru umowy:

) Wnosimy o zmiane terminu ,opdznienia” na ,zwloke” we wszystkich
przypadkach, w ktdérych naliczanie kar umownych odnosi sie do op6znien.
Kary powinny by¢ naliczane za zawinione dzialanie Wykonawcy, a nie w
odniesieniu do sytuacji. w ktorej do opodznienia dochodzi z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

Odpowiedz 4.1):

Zamawiajacy we wszystkich przypadkach, w ktorych naliczanie kar umownych
odnosi si¢ do ,.opéznien” dokonuje zmiany na ,,opéznien z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy™.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegaja zapisy w §17 [Kary umowne] wzoru
umowy. Zamawiajgcy zalagcza do niniejszych odpowiedzi wzor umowy z
nanicsionymi zmianami.

2) Wnosimy o zmniejszenie 1 zréwnanie poziomu procentowego kar za
poszczegolne przypadki naruszenia umowy do 0,01 %- wskazany poziom0.1%., a
nawet 5% to orientacyjna wielkos¢ od kilkudziesigciu tysiecy ztotych za dzien
opoznienia do ponad miliona zlotych za realizacjc umowy przy udziale
nieujawnionych podwykonawcow. Naszym zdaniem kary sa zbyt wygérowane.
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Odpowiedz 4. 2):
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang wysokosci kar umownych.

3) Wnosimy o zmniejszenie limitu kar umownych z 25% do 10% wynagrodzenia
brutto.

Odpowiedz 4.3):

Zamawiajgcy zmniejsza limit kar umownych z 25% na 20%. W zwiazku z powyzszym,
zmianie ulega zapis §17. ust.8 wzoru umowy.

Zamawiajacy zatgcza do niniejszych odpowiedzi wzor umowy z naniesionymi
Zzmianami.

5. W opisie przedmiotu zamdwienia jest napisane, ze obiekt zostanie wyposazony w
naste¢pujace instalacje teletechniczne :

System sygnalizacji wlamania.

Telewizj¢ przemystowa.

Okablowanie strukturalne obejmujace instalacje komputerows i telefoniczna.
System kontroli dostepu.

Na powyzsze instalacje nisko pragdowe nie ma dokumentacji projektowej i
przedmiarow robét.

Prosimy o informacje, jak to ma by¢ ujete w wycenie robdt.

1.
L
3.
4.

Odpowiedz 5: Wymienione instalacje tj.

L. System sygnalizacji wlamania.

2 Telewizje przemystowa.

3. Okablowanie strukturalne obejmujace instalacje komputerowg i telefoniczna.
4. System kontroli dostgpu.

Nie nalezy ujmowa¢ w wycenie. Powyzsze instalacje dotycza odrebnego
zamoOwienia.

I p.o. Dyrektor Muzeum Zotnierzy Wykletych w Ostrolece - Jacek Karczewski

2. Prezes Zarzadu Ostroleckiego TBS Sp. 7 0.0. — Artur Ciecierski
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